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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 9-2018 1 

 Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria número nueve – dos mil dieciocho, celebrada el 2 

ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el Palacio Municipal, dando inicio a las diecinueve 3 

horas. Contando con la siguiente asistencia: Regidores Propietarios:  Manuel Rodríguez Segura 4 

(Presidente en ejercicio); Tatiana María Contreras Castillo, Luisa María Fonseca González, 5 

Freddy Vargas Venegas.  Regidores Suplentes: Kenner Alberto Arrieta Zamora, María Felicia 6 

Valerio Madrigal, Kattya Villalobos Zamora. Síndicos Propietarios: Norma Paniagua Sánchez, 7 

Francisco Javier Madrigal, Randall Sánchez González. Síndicos Suplentes: Luis Alberto Acuña 8 

Cerdas, Rolando Rodríguez Rodríguez, Milena Villalobos Madrigal, Raquel González Arias. 9 

Alcaldesa Lidieth Hernández González.  Secretaria del Concejo Municipal Marcela Guzman 10 

Calderón. Visitantes:   Adriana Barrantes Solís, Maikol Vargas, Mario Barrantes, Rafael Calvo 11 

Cortés, Sergio Ortiz Pérez, Ginnés Rodríguez Pérez. Ausentes: Regidora Propietaria Elvira 12 

Yglesias Mora(Presidenta), Regidores Suplentes: Sherleniey Chaves Carballo cc Shirlene Chaves 13 

Carballo, Andrés Chaves Zamora. Síndica Propietaria Aura Violeta Acosta Montero. --------------- 14 

ARTÍCULO UNICO. ATENCIÓN A LA LICDA. ADRIANA BARRANTES SOLIS, 15 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO Y MUNICIPALIDAD DE 16 

SAN RAFAEL ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 17 

PUBLICOS DE HEREDIA.  ------------------------------------------------------------------------------- 18 

El Presidente en ejercicio Manuel Rodríguez Segura, agradece la presencia y cede la palabra a la 19 

Sra. Adriana Barrantes Solís. ----------------------------------------------------------------------------------  20 

La Sra. Adriana Barrantes Solís, agradece el espacio e indica que el Ing. Maikol Vargas, realizará 21 

la presentación. --------------------------------------------------------------------------------------------------  22 

El Ing. Maikol Vargas, procede a realizar la siguiente presentación mediante proyección de 23 

filminas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  24 

Plan de Inversión 2017/2018 - Plan de Contingencia 2018 - Acueducto de San Isidro ----------  25 

1. Servicio de Agua Potable en el Acueducto de San Isidro------------------------------------ 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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1. Servicio de Agua Potable en el Acueducto de San Isidro--------------------------------- 1 

San Isidro 2 

04 distritos 3 

20 633 habitantes (Censo 2011) 4 

22 500 habitantes (proyección 2017 CCP) 5 

6 385 servicios de agua potable  6 

(diciembre-2017) 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Fenómeno del Niño Oscilación del Sur (ENOS)-------------------------------------------------------- 12 

El ENOS es un fenómeno de variabilidad climática (NO es cambio climático) -----------------------  13 

Es un ciclo global de variaciones de la temperatura de la superficie del agua del Océano Pacífico. 14 

Tiene dos fases que duran en promedio entre 5 y 7 años.  ------------------------------------------------  15 

Tiene una fase cálida –El Niño- (vientos alisios débiles) y una fase fría – La Niña- (vientos alisios 16 

fuertes).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Objetivo del Plan de Contingencia -------------------------------------------------------------------------  23 

Exponer las soluciones planteadas a diversos escenarios en los que se ve afectada la continuidad, 24 

cantidad y calidad del servicio de agua potable como resultado de la época seca. --------------------  25 

Contingencia: Posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. // Suceso que puede suceder o no, 26 

especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.  ---------------------------------------  27 

Escenarios analizados -----------------------------------------------------------------------------------------  28 

Vulnerabilidad de las redes de distribución por falta de redundancia. ----------------------------------  29 

Fallas en equipos de bombeos y/o pozos profundos.  ------------------------------------------------------  30 
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Descenso en valores de caudal de las fuentes de extracción. (época seca)  -----------------------------  1 

Obras realizadas y planes de atención dentro del Plan de Contingencia de años anteriores --  2 

Implementación de horarios de racionamiento: Repartir el agua disponible entre todos los 3 

usuarios y asegurar la disponibilidad durante ciertas horas del día. Compra de camión cisterna.  --  4 

Instalación de tuberías nuevas e interconexiones entre sistemas que permiten dar redundancia al 5 

sistema. Rebalse del T. Santa Cecilia hacia el T. Victoria.  -----------------------------------------------  6 

Impermeabilización de Tanques de Almacenamiento.-----------------------------------------------------  7 

Instalación de nuevos pasos aéreos de tubería. -------------------------------------------------------------  8 

Instalación de sensores de medición remotos. --------------------------------------------------------------  9 

Instalación de válvulas reguladoras de presión. ------------------------------------------------------------  10 

Registro de caudales: T. Breña Mora ---------------------------------------------------------------------  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Registro de caudales: T. San Isidro 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Registro de caudales: T. Chilillal ----------------------------------------------------------------------  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Registro de caudales: T. Santa Cecilia --------------------------------------------------------------  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Registro de caudales: T. Victoria ----------------------------------------------------------------------  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Registro de caudales: T. Ciénega Norte -------------------------------------------------------------  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Resumen racionamientos 2017 -------------------------------------------------------------------------  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Implementación de horarios de racionamiento ---------------------------------------------------------  1 

Uso de camión cisterna propio. (₵ 22 721 500) ------------------------------------------------------------  2 

Creación de partida presupuestaria para la contratación de camiones cisterna privados. (Durante 3 

el 2017 se gastaron ₵ 7 668 500) -----------------------------------------------------------------------------  4 

Disponibilidad para personal de campo y oficina del área de Control Operativo que ha permitido 5 

una operación continua incluso fuera del horario de oficina y durante días feriados. (Semana 6 

Santa) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 

Instalación de sensores de presión remotos.-----------------------------------------------------------------  8 

Plan Maestro San Isidro (No contingencia) --------------------------------------------------------------  9 

I Etapa (Pozo Santa Cruz II): Construcción de tanque de 500 m3, compra de un terreno de 1 10 

963 m2 y otro de 4 520 m2, instalación de 7,4 km de tuberías de impulsión, instalación de 5 11 

estaciones de bombeo y lectura en tiempo real de 21 sensores de presión y nivel.  (2016-2018) ---  12 

II Etapa (Pozo Villaseca I): Construcción de 1 pozo, 2 tanques, 3 estaciones de bombeo, 2 13 

tuberías de impulsión y 2 plantas de tratamiento. (2-3 años después de perforado el pozo) ---------  14 

III Etapa (Pozo Villaseca II): Construcción de 1 pozo, 2 tanques, 4 estaciones de bombeo y 2 15 

tuberías de impulsión. (2-3 años después de perforado el pozo) -----------------------------------------  16 

IV Etapa (Pozo Villaseca III): Construcción de 1 pozo, 1 tanque, 2 estaciones de bombeo y 2 17 

tuberías de impulsión. (2-3 años después de perforado el pozo) -----------------------------------------  18 

—Estado actual de la I Etapa ----------------------------------------------------------------------------------  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Líneas de impulsión ------------------------------------------------------------------------------------------  29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Tanque Victoria 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Tanque de Succión - Victoria 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Automatización Predio Tanque Chilillal 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Automatización Predio tanque Santa Cecilia 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Equipo de bombeo – Victoria/Santa Cecilia 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Equipo de bombeo – Breña Mora 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Equipos de medición y reguladores de presión 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Estado actual de la 2 Etapa PMSI --------------------------------------------  18 

Formulado y aprobado en tarifas (2019): 2 tanques, 8,5 km de tuberías, 4 equipos de bombeo, 2 19 

PTAP y 1 pozo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  20 

En esta etapa se contemplan obras necesarias para mejorar el sistema del tanque Chilillal. ---------  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Adjudicado el diseño, construcción y operación por 6 meses de la PTAP Breña Mora (₵564 1 

421 700).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  2 

Ya realizadas las perforaciones del estudio de suelos para esta planta (etapa de estudios 3 

preliminares).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  4 

Diseño PTAP Breña Mora listo desde diciembre 2017, se planea que entre en operación I 2019. 5 

Planos ingresados en Plataforma APC. Viabilidad Ambiental (D2) en trámite. Permiso municipal.  6 

Para la PTAP Victoria se iniciarán los procesos de contratación en el I 2019. ------------------------  7 

10-1-2018 Reunión con adquisiciones para realizar una extensión de compra para la perforación 8 

del pozo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 

Se está a la espera de la respuesta del proveedor. ----------------------------------------------------------  10 

Una vez que se cuente con el visto bueno se procedería a solicitar el permiso. -----------------------  11 

El formulario y el estudio hidrogeológico se encuentra al 90 %. ----------------------------------------  12 

Se espera presentarlo a inicios de marzo 2018. -------------------------------------------------------------  13 

Planta de tratamiento de agua potable existente en el Tirol de San Rafael ------------  14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Inversiones realizadas durante el año 2017: San Isidro ---------------------------------------  24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 7 

 8 
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 10 

 11 
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 13 

 14 

 15 

Inversiones por realizar durante el año 2018: San Isidro --------------------------------------  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Crecimiento mensual de servicios nuevos de agua potable ---------------------------------  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Tasa mensual de crecimiento de servicios nuevos ---------------------------------------------  12 

 13 

 14 

 15 

Programas para aumento de la oferta de agua potable (corto y largo plazo) 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Conclusiones---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

• Durante la época seca de este año 2017 se planeaba racionar un 3,5% del total de 2 

abonados de la ESPH, pero se consiguió racionar únicamente al 3,0 %, mediante la 3 

operación y regulación de los acueductos. --------------------------------------------------------- 4 

• Los racionamientos se aplicaron únicamente en las siguientes 4 zonas: Chilillal, Santa 5 

Cecilia, Breña Mora y Santa Elena; en las cuales se racionaron 80, 46, 26 y 11 días del 6 

año respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------- 7 

• Las zonas con mayor cantidad de días de racionamientos en el año son las zonas con la 8 

menor cantidad de abonados. ------------------------------------------------------------------------ 9 

• El mes donde se presentó la mayor cantidad de días con racionamiento fue noviembre, 10 

esta condición de disminución de fuentes en este mes se ha presentado en los últimos 3 11 

años. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

• Con respecto al año 2016, se racionó un 60 % menos de abonados. Lo anterior gracias a 13 

la adecuada operación del acueducto y a la perforación y puesta en marcha del Pozo Santa 14 

Cruz II. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

• Esta disminución de las zonas de racionamiento le ha permitido al Negocio APH contar 16 

con una mejor operación y control de los horarios de racionamiento, pudiendo asignar la 17 

mano de obra (campo y oficina) y los recursos económicos al área norte específicamente.  18 

• Este año se lograron establecer horarios más adecuados a la realidad de consumo de los 19 

abonados estableciendo apertura de tanques en las horas de la mañana y la noche donde se 20 

realizan las tareas de preparación de los alimentos y aseo personal. --------------------------- 21 

• Con la ejecución de las obras planificadas en la I Etapa del Plan Maestro de San Isidro 22 

2016 se espera la disminución de la afectación por racionamientos a partir del I Semestre 23 

del 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

• La inversión (solamente del Negocio de Agua Potable e Hidrantes) asociada al Plan 25 

Maestro de San Isidro, supera los 2 000 millones de colones. ----------------------------------- 26 

• Durante el año 2017 se asignaron ¢ 1 748 586 842 para inversiones en el acueducto de 27 

San Isidro. Esto representa un aumento del 60 % con respecto al año 2016. ------------------ 28 

• Para este año 2018 se asignaron ¢1 765 920 535 para inversiones solamente para el 29 

Acueducto de San Isidro. ---------------------------------------------------------------------------- 30 
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• El otorgamiento de solicitudes de servicios nuevos en San Isidro ha mantenido una tasa de 1 

crecimiento lineal y creciente. ---------------------------------------------------------------------- 2 

• Incluso durante los últimos 45 meses, se ha reportado que en las zonas de San Isidro y 3 

San Rafael la tasa mensual de servicios nuevos ha sido más alta que en la zona de Heredia 4 

• Se ha implementado el uso de nuevas tecnologías en el monitoreo y control de los 5 

distintos acueductos, pudiendo atender las situaciones de una forma más oportuna y 6 

recopilar información valiosa para la mejora de la infraestructura existente y diseño de 7 

nueva infraestructura. -------------------------------------------------------------------------------- 8 

• Adicional a la perforación de pozos, la ESPH cuenta con proyectos a largo plazo como la 9 

creación de un embalse de regulación estacional, utilizar fuentes de la Vertiente Atlántica 10 

y la construcción de nuevas estructuras de toma que permitan aumentar la regulación y el 11 

almacenamiento. -------------------------------------------------------------------------------------  12 

El Regidor Freddy Vargas Venegas,  agradece la presentación e indica que hasta donde se tenía 13 

entendido  el tema para la perforación del pozo del Vilaseca era un tema más definido por una 14 

directriz que Senara había tomado previamente, no era un simple tema de cumplir requisitos sino 15 

que había algo más de fondo; en la presentación se indica que lo que se está haciendo es el 16 

estudio hidrogeológico que se termina en marzo, por lo que cualquiera pensaría que una vez 17 

hecho eso se cumplen los requisitos y se tendría que dar el permiso; consulta si es así o si es que 18 

algo cambió. Como segundo punto es que sigue preocupando que todavía el suministro de agua 19 

de calle Chilillal esté pendiente de una expectativa que es el pozo Vilaseca, ¿qué pasa si Senara 20 

dice que no? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  21 

El Ing. Maikol Vargas, manifiesta que con respecto a Senara, hay personas importantes que 22 

cambiaron y tienen mentalidades nuevas y ha habido un acercamiento por parte de la Junta 23 

Directiva de la ESPH con los jerarcas, hay enfoques diferentes y hay una apertura de recibir el 24 

permiso siempre y cuando se cumpla con los requisitos. En caso de que Senara diga que no, se ha 25 

asignado presupuesto a los otros proyectos. Las contrataciones están avanzando.  -------------------  26 

Sr. Sergio Ortiz Pérez. Indica que se nota la diferencia de años atrás, en que no había una 27 

propuesta seria y ahora si se ve una propuesta importante para San Isidro. Se nota en la cantidad 28 

de quejas que se reportan que ha disminuido, así como la explicación que brinda el Ing. Maikol la 29 

cual es clara. Indica que tiene duda con respecto a los sistemas que se presentaron en la cantidad 30 
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de agua no da los totales, indica que si falta la parte de Concepción, que es uno de los lugares 1 

donde se tiene más problema.  --------------------------------------------------------------------------------  2 

El Ing. Maikol Vargas, indica que concepción se abastece con el pozo de Santa Cecilia, estas dos 3 

zonas son Santa Cecilia y Chilillal. Los resultados son porque hay sectores en San Isidro que no 4 

se han racionado y eso influye en la cantidad de abonados con la cantidad de abonados 5 

racionados, y hay un sector que pertenece administrativamente a San Rafael, pero que para la 6 

Empresa pertenece al acueducto de San Isidro.  ------------------------------------------------------------  7 

El Sr. Sergio Ortiz, indica que en las reuniones de la comisión Especial que se había creado para 8 

atender el tema del agua, se dijo que Concepción tenía una característica especial y era que no 9 

había calles que comunicaran con Concepción y Santa Elena, y que posiblemente se tuvieran que 10 

comprar terrenos para cruzar tuberías para solucionar el problema y eso no se nombra en la 11 

presentación.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  12 

El Ing. Maikol Vargas, indica que el tema de las vías no lo puede solucionar la ESPH, con el 13 

Sector de Breña Mora, Chilillal y Santa Cecilia, no tienen conexión por calles y hay que dar toda 14 

una vuelta por lo que el costo de llevar tan poca agua en una línea tan larga se vuelve inaceptable, 15 

por lo que se intenta ver como se conectan los sistemas, pero no se tienen calles públicas que 16 

conecten las zonas y  además pasan ríos y habría que hacer puentes.  ----------------------------------  17 

El Sr. Sergio Ortiz, consulta que cómo se solucionaría. ---------------------------------------------------  18 

El Ing. Maikol Vargas, manifiesta que en el plan maestro Santa Cecilia se soluciona con la 19 

primera etapa del plan maestro porque el bombeo de Calle Chizos va a permitir llevar el agua del 20 

pozo Santa Cruz 1 al tanque Santa Cecilia, y cuando se tenga bastante agua en Santa Cecilia 21 

puede hacer la presión para la Calle Chilillal, el bombeo que llega al tanque Chilillal es en la 22 

segunda etapa.  Indica que es importante que haya una conexión vial entre las zonas, para poder 23 

conectar los tanques mediante zonas de presión.  ----------------------------------------------------------  24 

El Sr. Sergio Ortiz, consulta cuál es el caudal total de todos los pozos que se están contemplando 25 

en las etapas, porque eso tiene que ver con los estudios de Senara.  ------------------------------------  26 

El Ing. Maikol Vargas, indica que son 90 litros por segundo. --------------------------------------------  27 

El Sr. Sergio Ortiz, consulta con respecto al caudal del Pozo Santa Cruz 2 que ha permitido salir 28 

un poco del problema, contemplan un caudal para llevar a zonas donde antes no llegaban, ¿tiene 29 
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la medición de ese caudal que se lleva a zonas donde antes el servicio era deficiente y el caudal 1 

que se está reservando para el crecimiento de San Isidro?  -----------------------------------------------  2 

El Ing. Maikol Vargas, manifiesta que la Junta Directiva de la ESPH, aprobó un caudal específico 3 

de las zonas de restricción, en el momento que las solicitudes urbanísticas lleguen a un valor 4 

específico que ya está determinado se detiene otra vez, porque hay una cantidad de agua 5 

reservada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  6 

El Sr. Sergio Ortiz, consulta si dentro de los pozos privados que tiene contemplados la ESPH 7 

pasar está el de Lomas del Zurquí. ----------------------------------------------------------------------------  8 

El Ing. Maikol Vargas, indica que no se lo han ofrecido a la ESPH, si en algún momento se 9 

ofrece entra en análisis. -----------------------------------------------------------------------------------------  10 

La Alcaldesa Lidieth Hernández, agradece la presentación e indica que los isidreños están 11 

satisfechos con todas las mejoras que ha realizado la ESPH, al escuchar el clamor de los isidreños 12 

durante el 2015 y 2016. Agradece a la Licda. Adriana el buen papel que ha realizado en la Junta 13 

Directiva de la ESPH. Consulta si con el pozo Santa Cruz 2 ya se solventó el problema de San 14 

Isidro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 

El Ing. Maikol Vargas, indica que con el Plan Maestro completo está todo, con la primera etapa 16 

queda el sector de Chilillal en términos de una segunda fuente de agua; con Santa Cecilia que es 17 

una prueba que se tiene que hacer. La Primera etapa es operativa y se va a implementar en la 18 

época seca del año 2019, se está haciendo un esfuerzo interno para adelantar lo más que se pueda 19 

Breña Mora en esta época seca (2018). En la segunda etapa y tercera hay un terreno que ya se 20 

tiene comprado para hacer un tanque.  -----------------------------------------------------------------------  21 

Sr. Mario Barrantes.  Consulta con respecto al acueducto de Lomas de Zurquí, ya que la bomba 22 

del acueducto constantemente se está quemando, la ASADA  atribuye la culpa a la  ESPH, 23 

porque dice que el trifásico no alcanza la suficiente energía; y cuando se quema  la bomba la 24 

ESPH vende el agua a la ASADA y después los usuarios tienen que pagar un sobreprecio  con 25 

respecto a lo que cobra la ASADA directamente, y cuando la ASADA vende agua a la ESPH si la 26 

paga al precio que se da a los usuarios, por los que hay una disparidad. Plantea el tema para 27 

consultar el por qué se da la situación.  ----------------------------------------------------------------------  28 

El Ing. Maikol Vargas, indica que lo expuesto se sale del tema de exposición y no cuenta con la 29 

información a mano para brindar la respuesta, pero con gusto averiguará. Sobre la tarifa que se le 30 
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cobra es importante que la ASADA haga una consulta formal a la ESPH, con respecto al trifásico 1 

no cree que esté mal porque es el mismo que utiliza la ESPH para los pozos que utiliza.; sugiere 2 

que se presenten por escrito las consultas ante las personas correspondientes en la ESPH, para 3 

que se dé seguimiento una respuesta por escrita.  ----------------------------------------------------------  4 

La Sra. Ginnés Rodríguez, manifiesta que la ESPH, tiene un trámite que se llama daños a terceros 5 

por fluctuación eléctrica, que es importante que lo puedan presentar para que se revise la 6 

afectación que se está teniendo.  ------------------------------------------------------------------------------  7 

Sr. Mario Barrantes, sugiere a la Municipalidad que la ESPH se presente a dar un informe del 8 

servicio eléctrico que se brinda en el Cantón, ya que hay momento que el mismo falla varis veces 9 

en el mismo día.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  10 

Regidora Tatiana Contreras Castillo, consulta si la ESPH, ha revisado la quebrada paralela que 11 

está en la pista (Santa Elena - Ruta 32) ya que aparentemente la quebrada tiene más agua que la 12 

quebrada del Padre Blanco. Consulta cuáles son los parámetros para determinar que la 13 

perforación de un pozo cuesta 980 millones de colones. Indica que en el terreno que compraron 14 

en San Josecito para el bombeo se ocupan unos quinientos metros, consulta por qué compraron 15 

un terreno tan grande.  ------------------------------------------------------------------------------------------  16 

El Ing. Maikol Vargas, manifiesta que habría que ver cuales específicamente porque hay una 17 

concesión del acueducto Santo Domingo. Con respecto al tamaño del terreno se debe a una 18 

cuestión de regulación municipal del tamaño mínimo del lote. Sobre el costo del pozo, se incluye 19 

la perforación, el armado, el equipo de bombeo, la línea trifásica y el transformador, son pozos de 20 

300 metros de profundidad y de un diámetro importante por ser de 30 litros por segundo. ---------  21 

La Regidora Luisa Fonseca González agradece la claridad de la exposición y consulta con 22 

respecto a la inquietud de los vecinos sobre las fechas de pago de los recibos de los servicios, al 23 

contestar la ESPH indica que la diferencia de multa de reconexión es de 300 millones en 24 

electricidad y 80 millones de agua, por lo que consulta que hace la ESPH con ese dinero. ---------  25 

El Regidor Freddy Vargas, manifiesta que la nota de los vecinos se dirigía a que en todos los 26 

meses los recibos se vencen fuera de la fecha de pago y en la consulta que hace el Vecinos le 27 

responde la ESPH que es una métrica que aplica la ASRESEP la cual se cumple. Producto de las 28 

multas se generan casi 400 millones de colones que se usan en la Administración de la ESPH, por 29 
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lo que se consulta que pasa si el día de mañana la empresa deja de recibir esos recursos al hacer 1 

los ajustes en el cobro de recibos.  ----------------------------------------------------------------------------  2 

La Sra.  Adriana Barrantes Solís, indica que la ESPH no dispone de las fechas de pago de los 3 

recibidos, sin embargo, si la fecha de pago del recibo es el 15 del mes, desde diez días antes ya se 4 

puede pagar y con respecto a los recursos que se recaudan por multas desconoce la inversión.  ---  5 

La Sra. Ginnés Rodríguez, indica que la ESPH se maneja por sectores de acuerdo con la ruta de 6 

los lectores, ya que no hay un sistema automatizado.  Muestra la página web de la Empresa de 7 

Servicios Públicos donde se incluye el calendario de cobros (vencimiento) de los servicios con lo 8 

cual las personas pueden organizar el pago. El dinero de multas, al no estar presupuestada y no 9 

estar incluida en tarifas, se pasa a la Administración y se le da uso, durante un año queda sin 10 

aplicar mientras se puede presupuestar, por lo que para la empresa de Servicios públicos no es 11 

rentable que se den multas en el servicio, debido a esto se está trabajando en un plan para mejorar 12 

el cobro de los servicios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  13 

La Regidora Luisa Fonseca González, manifiesta la importancia de que la Empresa informe al 14 

contribuyente sobre el sistema de cobro, ya que no todas las personas manejan la página web y se debe 15 

buscar la forma de que llegue la información las personas.  -----------------------------------------------------------  16 

La Regidora Tatiana Contreras Castillo, propone que, mediante el programa de responsabilidad social de 17 

la Empresa de Servicios Públicos, invierta ese dinero en el Cantón de San Isidro. -------------------------------  18 

La Sra. Ginnés Rodríguez, indica que ya se ha estado en coordinación con la Administradora del Comité 19 

Cantonal de Deportes para vincularse en las actividades recreativas que se están realizando.  -----------------  20 

El Síndico Francisco Madrigal Madrigal, agradece el apoyo que brindó al ESPH en la actividad de Carrera 21 

Recreativa en Concepción realizada el año pasado. ---------------------------------------------------------------------   22 

El Presidente en ejercicio Manuel Rodríguez Segura, agradece la presentación y la información brindada.   23 

La Regidora Luisa Fonseca consulta si se ha gestionado la iluminación en Santa Cecilia. ----------------------  24 

La Licda. Adriana Barrantes indica que esta se tomará en cuenta en la próxima visita.  ------------------------  25 

CLAUSURA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria No.  Nueve – dos mil 27 

dieciocho, del ocho de febrero de dos mil dieciocho, al ser las veintiún horas y treinta minutos.   28 

__________________________  _________________________ 29 

Firma de Secretaria Municipal           Firma de Presidente Municipal 30 


